

番 号
令和 7 年 1 0 月 2 4 日

総務大臣 林 芳正 殿

B T V 株式会社
代表取締役 江夏 徳次郎

事後評価報告書（再々評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 3 月 5 日
(2) サービス開始日 : 令和 2 年 1 1 月 1 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)					
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
家庭用 Wi-Fi の設置	3, 400 台 (令和 5 年度)	1, 442/700	2, 228 /1, 400	2, 885 /2, 400	3, 555 /3, 400	3, 870 /3, 400	4, 222 /3, 400
公共施設 Wi-Fi の設置	18 台 (令和 4 年度)	6/6	13/12	20/18	26/18	30/18	30/18

(参考)

提供可能回線数	利用回線数					
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
9, 688回線	1, 442	2, 228	2, 885	3, 555	3, 870	4, 222

3. 目標達成に向けて実施した取組

【家庭用】

◇既存加入者に対して、テレマーケティング並びにダイレクトメールを実施

◇集合住宅オーナー向け新プランの導入

【公共施設】

避難所 Wi-Fi 設置の自治体に働きかけを実施。

【利用回線数】

◇配達地域指定郵便（タウンメール）で対象世帯へ案内パンフレットを配布

◇地域自治会での説明会の実施

4. 評価

【家庭用 Wi-Fi】

◇令和2年度 実績 1,442 台

担当者を増員し、家庭用 Wi-Fi 設置を推進。初年度としては十分な実績となり、開設目標を達成した。

◇令和3年度 実績 786 台（累計 2,228 台）

前年度より担当者並びにコロナウイルス蔓延のため積極的な推進ができず、前年よりも設置数が大幅に減少したが、推進できる時期に積極的に活動したことにより、開設目標は達成した。

◇令和4年度 実績 657 台（累計 2,885 台）

コロナウイルスの影響により発生した世界的な半導体不足のため、最終端末が不足し、設置数が減少したが、推進できる時期に積極的に活動したことにより、開設目標は達成した。

◇令和5年度 実績 670 台（累計 3,555 台）

メーカーへの働きかけ並びに集合住宅向けの新プランを導入したことにより、開設目標を達成した。

◇令和6年度実績 315 台（累計 3,870 台）

ダイレクトメールの発送や新プラン導入などにより開設目標を達成しており、引き続き、無線局の開設に務める。

◇令和7年度（9月末時点）352 台（累計 4,222 台）

開設目標は達成しているが、引き続き既存加入者に対してDM発送、テレマーケティングの強化を実施して無線局の開設に務めている。

【公共施設 Wi-Fi】

◇当初設置目標の 18 台は令和4年度までで達成し、令和6年度にも新たに4箇所の設置を行った。

令和6年度までに日南市の避難所施設における Wi-Fi 設置が完了した。

【利用回線数】

◇令和7年9月末現在の利用回線数は4,222回線、利用率は43.6%であり順調に推移しており、引き続き案内パンフレットの配布や説明会を実施することで、利用回線数の向上に努める。